

Feuille de route Ecophyto II en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Document de travail - GRAP 30 septembre 2019

N°	Intitulé	N°	Intitulé	Description de l'action (intitulé abrégé)	Axe et action plan national Ecophyto II		Pilote de l'action (structure)	Partenaires pour la mise en œuvre de l'action	Instance de gouvernance mobilisée	Documents à produire	Indicateurs	Documents à valoriser sur le site Internet	Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les avancées et les lacunes de l'action fin 2019	Perspectives de l'action pour 2020
1	Veiller à la cohérence des politiques publiques	1	Définition des priorités stratégiques régionales	Commission régionale Agro-écologie	6	29	Préfet	DRAAF SREDDT, DREAL, Conseil Régional	Commission régionale Agro-écologie	Feuille de route régionale	nb de réunions de la CAE par an	CR	Arrêté préfectoral du 25/04/2017 Installation 31 mars 2017 Réunions 31/03/17, 08/12/2017, 08/06/2018, 21/12/2018, 19/09/2019	
1	Veiller à la cohérence des politiques publiques	2	Veiller à l'articulation d'Ecophyto avec les autres politiques publiques : inventaire, analyse, recherche de complémentarité des soutiens, proposition d'améliorations et réaliser et suivre le tableau général des ressources financières	Comité des Financeurs	6	29, 30	DRAAF / DREAL	DRAAF SREDDT, DIRECCTE Pôle T, ARS, FAM, Conseil Régional, Conseils départementaux, Agence de l'Eau	Comité des Financeurs	Tableau des financements	- Nb réunion du comité des financeurs - Production du tableau des ressources financières	x	Comité des financeurs réuni le 12 juin 2019	tableau des financeurs à produire avant le 31 octobre
1	Veiller à la cohérence des politiques publiques	3	Suivre l'avancement du plan : indicateurs Qualité de l'eau, ORP, BNVD	Indicateurs	3	13	DRAAF SRAL/ DREAL	DRAAF SRISE, DIRECCTE Pôle T, ARS, CRA, Conseil Régional, Agence de l'Eau	GT Indicateurs	Note de suivi Développement outil extraction données analyse d'eau Mise à jour Atlas qualité de l'Eau	Réunion du GT Indicateur Publication note de suivi	Note de suivi		

Feuille de route Ecophyto II en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Document de travail - GRAP 30 septembre 2019

N°	Intitulé	N°	Intitulé	Description de l'action (intitulé abrégé)	Axe et action plan national Ecophyto II		Pilote de l'action (structure)	Partenaires pour la mise en œuvre de l'action	Instance de gouvernance mobilisée	Documents à produire	Indicateurs	Documents à valoriser sur le site Internet	Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les avancées et les lacunes de l'action fin 2019	Perspectives de l'action pour 2020
					1	2 et 4								
II	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	4	Accompagnement des groupes de fermes - réseaux DEPHY FERME : suivi régional - groupes "action des 30 000" : engagement, suivi, capitalisation - articulation avec les GIEE.	Accompagnement groupes de fermes DEPHY et 30 000	1	2 et 4	DRAAF SRAL	CRA, Ingénieurs Territoriaux (IT)	GRAP / Comité de financeurs	Liste des réseaux retenus, rapport activité	Nombre de journées de démonstration / nombre de groupe de fermes	Liste des réseaux retenus	Poursuite animation/ supervision Participation au salon Medagri octobre 2018 Participation GRAP 25/04/2019 Séminaire régional « sol » le 5 décembre 2019.	
II	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	5	Accompagnement du réseau SBT	Accompagnement / Supervision SBT	1	5	DRAAF -SRAL / CRA	Animateurs filières, Conseil Régional	CRSBT	BSV, rapport activité	nb et typologie des abonnés, qualité des BSV	BSV	CRSBT 05/02/2019 : validation budget 2019 (-23%) Poursuite animation/ supervision Déploiement BSV amélioré	
II	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	6	Accompagnement des formations Certiphyto : habilitation des OF, réunions d'informations	Accompagnement / Supervision Certiphyto	1	6	DRAAF SRFD	DRAAF SRAL	Réunion des OF	Liste des OF habilités, plateforme d'échange	Nombre de commission d'habilitation, réunion régionale	Liste des OF	Réunion des OF le 24/06/2019	
II	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	7	Promouvoir une animation régionale technique sur l'agroéquipement (pulvérisation, désherbage mécanique, tracteurs)	Animation Agroéquipement	1	1	CRA	DRAAF SRAL, IFV, enseignement agricole, FRCUMA, ISTREA	GRAP	Fiche de poste, Plan de financement, Recrutement	Bilan action animation		Dépôt demande de subvention AAP Ecophyto 2018 : non retenu	
	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	8	Renforcer le recours à l'information Agro-météorologique	Agro météo									Agroclim	
II	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	9	Promouvoir la transition agro-écologique en valorisant les productions par la labellisation HVE	Certification HVE			CRA	DRAAF, Conseil Régional, GRCIVAM, IT	GRAP	Bilans annuels				
II	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	10	Déploiement du dispositif CEPP en région : Accompagnement des distributeurs, Proposition de fiches actions adaptées aux besoins de la région	CEPP	1	1	DRAAF SRAL	Coop de France et FNA pour l'accompagnement des distributeurs	Groupe de travail CEPP	Présentation du dispositif, tableau des fiches actions validées	nb de présentations	Présentation du dispositif	Présentation lors de la CAE du 8 juin 2018	
II	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	11	Promotion et valorisation des résultats des stations expérimentales régionales	Stations expérimentales régionales	1		CRA	Stations régionales et IFV, réseaux de fermes DEPHY avec les exploitations de l'enseignement agricole, FAM	GRAP, RED	à définir	à définir	fiches Ressources	Développement plate-forme de diffusion des résultats d'expérimentation Collection des Fiches « Ressources »	
II	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	12	Susciter les échanges entre Recherche, Expérimentation et Développement agricole sur les systèmes innovants	RED	2	7,9	CRA / INRA	RED, GRCIVAM, Enseignement agricole, IT, Coop de France	RED	CR réunion, actes des séminaires	nb de réunion du RED, Séminaire annuel		Journée RED PACA le 19/12/2017 « le territoire : un échelle pertinente pour la recherche et l'innovation en agriculture »	Journée RED au salon Med Agri

Feuille de route Ecophyto II en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Document de travail - GRAP 30 septembre 2019

N°	Intitulé	N°	Intitulé	Description de l'action (intitulé abrégé)	Axe et action plan national Ecophyto II		Pilote de l'action (structure)	Partenaires pour la mise en œuvre de l'action	Instance de gouvernance mobilisée	Documents à produire	Indicateurs	Documents à valoriser sur le site Internet	Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les avancées et les lacunes de l'action fin 2019	Perspectives de l'action pour 2020
II	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	13	Valoriser les démarches Ecophyto des exploitations des établissements d'enseignement agricole	PREPA Ecophyto	1	6	DRAAF SRFD - CRA	DRAAF SRFD , directeurs exploitations EPL	COPIL PREPA, GRAP et Copil JEVI	CR Réunion, Bilan journées techniques	Nombre de journées techniques sur des actions permettant la réduction des phytos et nombre de personnes présentes		articulation Enseigner à produire autrement II	
II	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	14	Réduire les risques pour les professionnels Actions d'information des professionnels sur la prévention des risques liés aux phytos	Informations des professionnels sur la prévention des risques liés aux	3	13	DIRECCTE Pôle T	MSA, DRAAF	CPHSCT / GRAP	A préciser en fonction des opportunités de communications futures				
II	Promotion des systèmes et stratégies économes en PPP	15	Réduire les quantités de cuivre : - développer les variétés tolérantes aux maladies cryptogamiques -		5	23		?					Travail en cours d'intégration des cépages résistants dans les cahiers des charges IGP Med	A préciser en fonction des opportunités de communications futures qui pourraient apparaître notamment via les CPHSCT

Feuille de route Ecophyto II en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Document de travail - GRAP 30 septembre 2019

N°	Intitulé	N°	Intitulé	Description de l'action (intitulé abrégé)	Axe et action plan national Ecophyto II		Pilote de l'action (structure)	Partenaires pour la mise en œuvre de l'action	Instance de gouvernance mobilisée	Documents à produire	Indicateurs	Documents à valoriser sur le site Internet	Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les avancées et les lacunes de l'action fin 2019	Perspectives de l'action pour 2020
III	Zones à enjeux	16	Inventaire des zones à enjeu : eau, biodiversité et des actions en cours	Inventaire zones à enjeu	5	19	DREAL	DREAL, ARS, DRAAF (SREDDT, SRISE), Agence de l'Eau	GRAP	cartographie				
III	Zones à enjeux	17	Susciter les dynamiques collectives sur les territoires à enjeu	Susciter les dynamiques collectives sur les territoires à enjeu	5	19,21	AERMC	Chambres d'Agriculture, ARPE ARB, PNR	GRAP	Réunions de sensibilisation	rivières, Natura 2000) Nombre d'agriculteurs engagés dans un projet de territoire			
III	Zones à enjeux	18	Limiter les pollutions diffuses (eau et air) : améliorer la collecte des emballages vides papiers cartons, PPNU, augmenter la couverture régionale en aire de lavage, limiter la dérive	pollutions diffuses	5		CRA	ADIVALOR, coop de France, fédération des CUMA, FNA, CDA, DRAAF, DIRECCTE	GRAP	Bilans annuels	Taux de collecte, nombre aires de lavages, nombre d'opérations de sensibilisation Taux de contrôle pulvé	carte régionale des collectivités comprenant une aire de lavage collective	Cartographie des aires de lavage	

Feuille de route Ecophyto II en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Document de travail - GRAP 30 septembre 2019

N°	Intitulé	N°	Intitulé	Description de l'action (intitulé abrégé)	Axe et action plan national Ecophyto II		Pilote de l'action (structure)	Partenaires pour la mise en œuvre de l'action	Instance de gouvernance mobilisée	Documents à produire	Indicateurs	Documents à valoriser sur le site Internet	Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les avancées et les lacunes de l'action fin 2019	Perspectives de l'action pour 2020
V	Communication	25	Réseau social Echos'Phyto PACA : conforter et deployer vers les acteurs du plan et le grand public	Echos'Phyto PACA	6	28	CRA	DRAAF	GRAP	CMS fonctionnel et attractif	Nb de partenaires	CMS fonctionnel et attractif	Mise en œuvre d'une nouvelle maquette et réorganisation du site	
V	Communication	26	Dialogue territorial		6	28	CRA	DRAAF, coop de France, enseignement agricole	GRAP					
V	Communication	27	Action annuelle régionale de communication		6	28	DRAAF -SRAL / CRA	porteurs de projet	CAE					
V	Communication	28	Communication vers le grand public		6	28	CRA	DRAAF	GRAP					